

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «28» января 2022 г. № СЖ-Пр-140)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич И.Б.	начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	34,1900	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	56,4500	73,5500	93,8700	93,8700	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования				1						0	0	0			

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	56,450 0	73,550 0	73,5500
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															

2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	7,0000	10,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	7,0000	10,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	7,0000	10,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																

1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	37 934,59	233 775,65	128 537,34	99 465,15	115 081,96	17 670,76	632 465,45
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	37 934,59	233 775,65	128 537,34	99 465,15	115 081,96	17 670,76	632 465,45
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	37 934,59	233 775,65	128 537,34	99 465,15	115 081,96	17 670,76	632 465,45
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	33 251,60	207 826,70	107 121,51	78 945,49	88 967,90	12 770,72	528 883,92
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	33 251,60	207 826,70	107 121,51	78 945,49	88 967,90	12 770,72	528 883,92
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	33 251,60	207 826,70	107 121,51	78 945,49	88 967,90	12 770,72	528 883,92
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области	0,00	53 050,80	29 458,10	29 579,90	41 501,90	25 786,30	179 377,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	53 050,80	29 458,10	29 579,90	41 501,90	25 786,30	179 377,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	53 050,80	29 458,10	29 579,90	41 501,90	25 786,30	179 377,00
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	53 050,80	29 458,10	29 579,90	41 501,90	25 786,30	179 377,00

1.2.1.1.1 .4.	местным бюджетам	0,00	53 050,80	29 458,10	29 579,90	41 501,90	25 786,30	179 377,00
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	53 050,80	29 458,10	29 579,90	41 501,90	25 786,30	179 377,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	15 917,85	14 037,39	42 705,41	0,00	0,00	72 660,65
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	13 264,85	11 697,65	39 003,41	0,00	0,00	63 965,91
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	13 264,85	11 697,65	17 443,51	0,00	0,00	42 406,01
2.1.1.1.1 .	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	13 264,85	11 697,65	17 443,51	0,00	0,00	42 406,01
2.1.1.1.1 .4.	местным бюджетам	0,00	13 264,85	11 697,65	17 443,51	0,00	0,00	42 406,01
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	13 264,85	11 697,65	39 003,41	0,00	0,00	63 965,91
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	2 653,00	2 339,74	3 702,00	0,00	0,00	8 694,74
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		37 934,59	302 744,30	172 032,83	171 750,46	156 583,86	43 457,06	884 503,10

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	37 934,59	300 091,30	169 693,09	168 048,46	156 583,86	43 457,06	875 808,36
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	2 653,00	2 339,74	3 702,00	0,00	0,00	8 694,74

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 465,15	99 465,15
1.2.	Обеспечено внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579,90	29 579,90
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	146 488,56	146 488,56

14

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

- модель построения индивидуального учебного плана;

- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Томская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Томской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Обновлена"	-	30.11.2019	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Степанов Е.В.	Распоряжение 1.Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень	-	Информационное письмо ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" №449 от 19.02.2021 "О внесении изменений в паспорта проектов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды. (инфраструктурный лист)		
1.1.8	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга подготовлен отчет по форме, предоставленной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями Минпросвещения России"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		федеральным оператором		
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	01.06.2021	18	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях: закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2021	13	17	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Информационное письмо ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" №449 от 19.02.2021 "О

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				внесении изменений в паспорта проектов"
1.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование" в 2021 году		
1.1.15	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)		
1.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.19	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2022	13	16	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году		
1.1.24	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательной среды. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды. (инфраструктурный лист)		
1.1.25	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга подготовлен отчет по форме, предоставленной федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях: закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	13	15	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга подготовлен отчет по форме, предоставленной федеральным оператором	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Бюджетный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Обеспечено внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области путем проведения обучения сотрудников и педагогов образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования и эксплуатации образовательными информационными системами и ресурсов, направленных на повышение эффективности организации и ведения образовательного процесса	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитический справка	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитический справка	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях Томской области"			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ утверждающий: 1.должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса, 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: - месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб»; 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении об утверждении инфраструктурного листа; 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования</p>		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2021	15	17	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	17	20	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	17	21	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки Центра цифрового образования «IT-куб»"	-	25.08.2021	20	22	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка Распорядительный акт РОИВ/локальный акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"						организации, на базе которой создан Центр цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб». Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.		
2.1.8	Контрольная точка "Начало работы Центра цифрового образования детей "IT-куб""	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Подготовлена информационная справка об открытии Центра	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	-	30.09.2021	22	14	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центра цифрового образования «IT-куб»"								
2.1.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Сформирован типовый проект зонирования и дизайна помещений Центра"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.		
2.1.13	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.14	Контрольная точка "Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб""	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует		<p>координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p>		
2.1.15	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»"	-	30.06.2022	16	20	Степанов Е.В.	Справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.17	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.18	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.1.19	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб»"	-	25.08.2022	16	23	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.20	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	-	25.08.2022	16	22	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.21	Контрольная точка "Начало работы Центра цифрового образования детей "IT-куб""	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет, отражающий информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	25
4	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
6	Участник регионального проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	25
7	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	25

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
Обеспечено внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
10	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	25