


Муниципальное образование 
«Томский район»
Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«	»		2021 года							№		


Об утверждении плана – графика
(«дорожной карты») проекта
Адресной методической помощи «500+»
в общеобразовательных организациях
Томского района в 2021 году


[bookmark: _GoBack]В соответствии с «дорожной картой» федерального проекта Адресной методической помощи «500+» 2021 года, распоряжением Департамента общего образования Томской области от 15.02.2021 №214-р «О реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году», распоряжением Департамента общего образования Томской области от 19.03.2021 №461-р «Об утверждении плана – графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томского района в 2021 году (далее – План – график) в соответствии с приложением к настоящему приказу
2. Муниципальному координатору проекта Адресной методической помощи «500+»:
· организовать работу по реализации Плана – графика
· обеспечить соблюдение установленных сроков и представление результатов реализации мероприятий Плана – графика
3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.


Начальник										Ю.В. Дубовицкая



О.С. Аксиненко
тел.: 90-06-28


приложение

	Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) в Томском районе

	№
	мероприятие/ действие
	дата реализации
	показатель реализации

	1
	предоставление данных муниципального координатора
	25.01.2021
	(выполнено)

	2
	участие в анкетировании участников образовательных отношений в отобранных школах
	28.01.2021
	(выполнено)

	3
	участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов
	28.01.2021
	муниципальный координатор принял участие (100%) (выполнено)

	4
	завершение анкетирования школ – участниц проекта
	15.02.2021
	7 школ приняло участие (выполнено)

	5
	участие в установочном семинаре в форме круглого стола для кураторов и руководителей школ – участников проекта
	16.02.2021
	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор (выполнено)

	6
	первичное посещение ОО кураторами
	март - апрель 2021
	кураторы посетили ОО

	7
	участие в еженедельных методических вебинарах, предлагаемых ФИСОКО
	еженедельно
	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор

	8
	участие в стратегической сессии по работе с кураторами проекта "500+" "Школа директоров 500+ "ИнструментариУМ"
	10.03.2021
	3 куратора, 1 муниципальный координатор (выполнено)

	9
	участие в стратегической сессии по работе с директорами школ проекта "500+" "Школа директоров 500+ "ИнструментариУМ"
	12.03.2021
	7 директоров школ (выполнено)

	10
	участие в вебинарах, семинарах по методическим запросам школ по направлениям работы в разрезе актуального рискового профиля (ежеквартально)
	март - декабрь 2021
	участие 7 школ – участниц проекта

	11
	участие в дополнительных программах повышения квалификации для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16ч.); "Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16ч.); "Социально - психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном контексте" (24ч.)
	март - декабрь 2021
	участие 7 школ – участниц проекта

	12
	участие в региональных мониторинговых исследований качества образования и ВПР (с 15.03 по 26.03.2021)
	март 2021
	аналитическая справка, методические рекомендации

	13
	размещение концептуальных документов школами – участницами проекта в ИС МЭДК
	апрель 2021
	школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК (доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором - 100%)

	14
	участие кураторов и руководителей в консультировании по применению данных региональных мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1 раз в полугодие)
	апрель - декабрь 2021
	

	15
	организация работы по разработке и утверждению муниципальной дорожной карты по реализации комплекса мероприятий поддержки ОО с низкими образовательными результатами на 2021 – 2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта "500+"
	май 2021
	1 муниципальная дорожная карта

	16
	размещение школами – участницами проекта данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
	26.05.2021
	доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором - 100%

	17
	анализ результатов мониторинга реализации планов – графиков ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по проекту
	17.06.2021
	аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты на дату мониторинга)

	18
	участие в промежуточном семинаре - совещании кураторов, директоров и муниципальных координаторов
	30.06.2021
	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор

	19
	участие в методической секции в рамках форума "Август – про" для педагогических работников школ проекта "500+"
	01.08.2021
	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор

	20
	участие в семинарах и методических мероприятиях по представлению и диссеминации опыта региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода в эффективное функционирование
	сентябрь - ноябрь 2021
	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор

	21
	анализ результатов мониторинга реализации планов – графиков ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по проекту
	16.09.2021
	аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты на дату мониторинга)

	22
	размещение школами – участницами проекта данных второго мониторинга в ИС МЭДК
	октябрь 2021
	доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором - 100%

	23
	участие в совещании в режиме ВКС с кураторами по разработке дальнейших мероприятий по итогам экспертизы документов, предоставленных федеральным координатором
	18.11.2022
	3 куратора, 1 муниципальный координатор

	24
	проведение итогового анализа эффективности мер поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и планирование работы на следующий год 
	декабрь 2021
	аналитическая справка
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