



Муниципальное образование
«Томский район»
Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«_____» _____ 2021 года

№ _____

Об утверждении плана – графика
(«дорожной карты») проекта
Адресной методической помощи «500+»
в общеобразовательных организациях
Томского района в 2021 году

В соответствии с «дорожной картой» федерального проекта Адресной методической помощи «500+» 2021 года, распоряжением Департамента общего образования Томской области от 15.02.2021 №214-р «О реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году», распоряжением Департамента общего образования Томской области от 19.03.2021 №461-р «Об утверждении плана – графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томского района в 2021 году (далее – План – график) в соответствии с приложением к настоящему приказу
2. Муниципальному координатору проекта Адресной методической помощи «500+»:
 - организовать работу по реализации Плана – графика
 - обеспечить соблюдение установленных сроков и представление результатов реализации мероприятий Плана – графика
3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник

Ю.В. Дубовицкая

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) в Томском районе

№	мероприятие/ действие	дата реализации	показатель реализации
1	предоставление данных муниципального координатора	25.01.2021	(выполнено)
2	участие в анкетировании участников образовательных отношений в отобранных школах	28.01.2021	(выполнено)
3	участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов	28.01.2021	муниципальный координатор принял участие (100%) (выполнено)
4	завершение анкетирования школ – участниц проекта	15.02.2021	7 школ приняло участие (выполнено)
5	участие в установочном семинаре в форме круглого стола для кураторов и руководителей школ – участников проекта	16.02.2021	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор (выполнено)
6	первичное посещение ОО кураторами	март - апрель 2021	кураторы посетили ОО
7	участие в еженедельных методических вебинарах, предлагаемых ФИСОКО	еженедельно	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор
8	участие в стратегической сессии по работе с кураторами проекта "500+" "Школа директоров 500+ "ИнструментариУМ"	10.03.2021	3 куратора, 1 муниципальный координатор (выполнено)
9	участие в стратегической сессии по работе с директорами школ проекта "500+" "Школа директоров 500+ "ИнструментариУМ"	12.03.2021	7 директоров школ (выполнено)
10	участие в вебинарах, семинарах по методическим запросам школ по направлениям работы в разрезе актуального рискованного профиля (ежеквартально)	март - декабрь 2021	участие 7 школ – участниц проекта
11	участие в дополнительных программах повышения квалификации для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16ч.); "Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16ч.); "Социально - психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном контексте" (24ч.)	март - декабрь 2021	участие 7 школ – участниц проекта
12	участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования и ВПР (с 15.03 по 26.03.2021)	март 2021	аналитическая справка, методические рекомендации
13	размещение концептуальных документов школами – участницами проекта в ИС МЭДК	апрель 2021	школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК (доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором - 100%)
14	участие кураторов и руководителей в консультировании по применению данных региональных мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1 раз в полугодие)	апрель - декабрь 2021	

15	организация работы по разработке и утверждению муниципальной дорожной карты по реализации комплекса мероприятий поддержки ОО с низкими образовательными результатами на 2021 – 2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта "500+"	май 2021	1 муниципальная дорожная карта
16	размещение школами – участницами проекта данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	26.05.2021	доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором - 100%
17	анализ результатов мониторинга реализации планов – графиков ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по проекту	17.06.2021	аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты на дату мониторинга)
18	участие в промежуточном семинаре - совещании кураторов, директоров и муниципальных координаторов	30.06.2021	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор
19	участие в методической секции в рамках форума "Август – про" для педагогических работников школ проекта "500+"	01.08.2021	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор
20	участие в семинарах и методических мероприятиях по представлению и диссеминации опыта региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода в эффективное функционирование	сентябрь - ноябрь 2021	3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор
21	анализ результатов мониторинга реализации планов – графиков ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по проекту	16.09.2021	аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты на дату мониторинга)
22	размещение школами – участницами проекта данных второго мониторинга в ИС МЭДК	октябрь 2021	доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором - 100%
23	участие в совещании в режиме ВКС с кураторами по разработке дальнейших мероприятий по итогам экспертизы документов, предоставленных федеральным координатором	18.11.2022	3 куратора, 1 муниципальный координатор
24	проведение итогового анализа эффективности мер поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и планирование работы на следующий год	декабрь 2021	аналитическая справка