



Муниципальное образование
«Томский район»
Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«28» марта 2022 г.

№ 144

Об утверждении комплекса мер
(дорожной карты) по
капитальному ремонту зданий
общеобразовательных
организаций в рамках реализации
мероприятий по модернизации
школьных систем образования на
территории Томского района

В целях обеспечения реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в части подготовки к капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций на территории Томского района, утвердить комплекс мер (дорожную карту),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) в части подготовки к капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на территории Томского района согласно приложению №1 к приказу.

2. Инспектору по кадрам Берестневой К.А. довести настоящий приказ до директора МБОУ "Чернореченская СОШ" Томского района (Андрухив С.М.).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела развития и содержания инфраструктуры Пчелкина А.А.

Начальник

Ю.В. Дубовицкая

Комплекс мер (дорожная карта) в части подготовки к капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на территории Томского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Сформировать муниципальную рабочую группу (координационный совет) по реализации проекта, определить муниципальных координаторов по реализации программы	Управление образования Администрации Томского района	Приказ Управления	01.04.2022	Выполнено
2	Сформировать план деятельности муниципальной рабочей группы (координационного совета) по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с администрацией общеобразовательной организации	Муниципальная рабочая группа (координационный совет)	План деятельности муниципальной рабочей группы (координационного совета) по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с администрацией общеобразовательной организации	08.04.2022	
3	Организовать на муниципальном уровне "горячую линию" для информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта (размещение информационных материалов)	Управление образования Администрации Томского района	http://www.uotr.ru/modernizaciya-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/	04.04.2022	
4	Рассмотрение обращений, поступившее на "горячую линию"	Управление образования Администрации Томского района, Администрация общеобразовательного учреждения	Информационные материалы для родителей (законных представителей)	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения обращения	

5	Проведение конкурсных процедур, заключение Муниципального контракта на капитальный ремонт объекта	Управление образования Администрации Томского района, Администрация общеобразовательного учреждения/ Департамент государственного заказа томской области	Муниципальный контракт	не позднее 01.07.2022	
6	Проведение капитального ремонта объекта	Подрядчик / Администрация общеобразовательного учреждения / Строительный контроль	График производства работ	с момента заключения муниципального контракта до 20.08.2023	
7	Сформировать план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Администрация общеобразовательного учреждения	Приказ общеобразовательной организации	С начала проведения капитального ремонта, но не позднее 10.08.2022	
8	Провести анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Управление образования Администрации Томского района, Администрация общеобразовательного учреждения	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	до 01.04.2022	Выполнено
9	Сформировать инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Управление образования Администрации Томского района, Администрация общеобразовательного учреждения	Согласование с региональным координатором	средства выделены на 2023 год (ориентировочный срок март 2023)	
10	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Администрация Томского района	Извещения о проведении закупок	ориентировочный срок март 2023)	

11	Проведен анализ потребности обновления в общеобразовательном учреждении 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования Администрации Томского района, Администрация общеобразовательного учреждения	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	25.02.2022	Выполнено
12	Обеспечить обновление в общеобразовательном учреждении 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования Администрации Томского района, Администрация общеобразовательного учреждения	Закупка учебников и учебных пособий	50% до 01.08.2022, 50% до 01.08.2023	
13	Провести анализ потребности обновления антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Федерации от 02 августа 2019 №1006.	Управление образования Администрации Томского района, АТК Томского района	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	02.05.2022	
14	Реализация принятых решений к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Федерации от 02 августа 2019 №1006.	Управление образования Администрации Томского района, АТК Томского района	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	Не позднее окончания капитального ремонта	

15	<p>Сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Управление образования Администрации Томского района/ТОИПКРО</p>	<p>Заявка в ТОИПКРО</p>	<p>средства выделены на 2023 год (ориентировочный срок апрель 2023)</p>	
16	<p>Обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Школе, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Управление образования Администрации Томского района/ТОИПКРО</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>средства выделены на 2023 год (ориентировочный срок до 01.08.2023)</p>	

17	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе Российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту	Управление образования Администрации Томского района	Информационная справка в адрес Регионального координатора	На протяжении реализации проекта при необходимости	
----	--	--	---	--	--