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ПАСПОРТ
Муниципального проекта
 «Цифровая образовательная среда»
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2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

	1.
	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c,%
	Основной
	0
	01.01.2018
	2,8
	5,7
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля общеобразовательных организаций Томского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, %
	Дополнительный
	0
	01.06.2018
	2,8
	5,7
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	Основной
	

	3.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	3
	8
	25
	35
	55
	75

	3.2.
	- по программам среднего профессионального образования
	
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций,%
	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	30
	50
	85
	95

	4.2.
	- по программам среднего профессионального образования
	
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, %
	Основной
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), %
	Основной
	0
	01.09.2018
	0,5
	2,5
	5
	15
	30
	50



3. Результаты муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат: Создано к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
Характеристика результата: 
 обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района;
 в 100% образовательных организаций Томского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
 для 75 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам;
 95% образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов);
 20% обучающихся систем общего образования  используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	
В Томском районе разрабатывается целевая модель цифровой образовательной среды


	31.12.2019
	Разработка к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Томском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды

	1.2.
	Не менее чем 2,8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 2,8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.3.
	Не менее 2,8 % образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, расположенных в на территории Томского района

	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 2,8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.4.
	Не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 50 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.6.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	31.12.2024
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.7.
	Для детей, обучающихся в 2,8 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием детей, обучающихся в 2,8 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.8.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Томского района позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.10.
	Не менее 100 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.11.
	Не менее чем 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.12.
	Не менее 5,7 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью 50Мб/c – для образовательных организаций
	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 5,7 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.13.
	Для детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского  района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.15.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Томском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.16.
	Не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района   обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.17.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций
	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.19.
	Для детей в 35 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для детей, обучающихся в 35 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.20.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Томском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.21
	Все образовательные организации, расположенные на территории Томском районе, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Томского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.22.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью 50Мб/c – для образовательных организаций
	31.12.2022
	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.24.
	Для детей в 55 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для детей, обучающихся в 55 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.25.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Томском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.26.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций 
	31.12.2023
	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.27.
	Для в 75 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для детей, обучающихся в 75 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.28.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Томском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.29.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций
	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.30.
	Не менее 500 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	31.12.2024
	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 500 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.31.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019[footnoteRef:1] [1:  с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.] 

	2020[footnoteRef:2] [2: 32 в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).
] 

	202132
	202232
	202332
	202432
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.2.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
Для в 75 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	0
	0
	0
	
	
	
	0

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томского района)
	0
	0
	0
	
	
	
	0

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Томского района целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.2.
	Бюджет  муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Максимова О. А.
	Заместитель начальника Управления по организации образовательной и воспитательной деятельности
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	25

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	4.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	5.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	60

	Внедрение в Томской области целевой модели цифровой образовательной среды

	6.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	7.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	60

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Томской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	8.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	9.
	Участник регионального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	60

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в  сельской местности 

	10.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Пчелкин А. А.
	Начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	11.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	60

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	12.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	20

	13.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	25

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	14.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	15.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	25

	
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	16.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Смирнова О. В.
	Начальник отдела развития образования и мониторинга
	Дубовицкая Ю. В., начальник Управления образования Администрации Томского района
	60

	17.
	Участник муниципального проекта
	Цвенгер Е. И.
	Методист Управления образования Администрации Томского района
	Смирнова О. В. начальник отдела развития образования и мониторинга
	60




6. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2020
	31.12.2024
	Максимова О. А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	01.04.2019
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	РП

	1.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2019
	01.09.2019
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	1.1.3
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.09.2019
	31.12.2024
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	ежеквартальные отчеты
	РП

	1.1.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех общеобразовательных организациях Томского района

	
	31.12.2024
	Максимова О. А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.09.2019
	31.12.2019
	Максимова О. А
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Создание рабочей группы по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2019
	28.02.2019
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.

	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	РП

	2.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2019
	01.04.2019
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	2.1.3.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2019
	31.12.2019
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	2.1.4.
	В Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:3] [3:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.01.2019
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	КП

	3.
	Не менее чем 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.01.2019
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.1
	Обновлено не менее чем в 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.01.2019
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	4.
	Не менее 2,8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Максимова О. А.

	
	РП

	4.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2019
	01.07.2019
	Пчелкин А. А.

	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	4.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2019
	01.10.2019
	Максимова О. А.
Пчелкин А. А.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	4.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2019
	31.12.2019
	Максимова О. А.
Пчелкин А. А.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	4.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным интернет-трафиком не менее 2,8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района
	
	31.12.2019
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Не менее 0,5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Максимова О. А.

	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АРП

	5.1.
	Не менее 0,5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.
	Для  детей, обучающихся в 2,8% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томском районе, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Смирнова О. В.
	информационно-аналитический отчёт
	АРП

	6.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	6.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом детей, обучающихся в 2,8 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области

	
	31.12.2020
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 

	АРП

	7.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:4] [4:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2019
	31.12.2020
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	7.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2020
	29.02.2020
	Максимова О. А.

	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	АРП

	7.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2020
	01.04.2020
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	7.1.5
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2020
	31.12.2020
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	РП

	7.1.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:5] [5:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2020
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	8.
	Не менее чем 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	8.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Томском районе, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2020
	20.12.2020
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2020
	Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	9.
	Не менее 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	9.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2020
	01.07.2020
	Пчелкин А. А.
	технические задания, коммерческие предложения
	АРП

	9.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2020
	01.10.2020
	Пчелкин А. А.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АРП

	9.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2020
	31.12.2020
	Пчелкин А. А.
	акты выполненных работ по договорам
	АРП

	9.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным интернет-трафиком не менее 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района
	
	31.12.2020
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.
	Для детей, обучающихся в 100 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	10.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	10.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом детей, обучающихся в 100 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томском районе
	
	31.12.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	11.
	В Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:6] [6:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2020
	31.12.2021
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	11.1.1.
	Создание рабочей группы по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2021
	28.02.2021
	Максимова О. А.

	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	АРП

	12.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2021
	01.04.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	12.1.3.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2021
	31.12.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	12.1.
	 В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:7] [7:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2021
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	13.
	Не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	13.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Томского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2021
	20.12.2021
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	13.1.
	Обновлено не менее чем в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Томского района  информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2021
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	14.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2021
	01.07.2021
	Максимова О. А.
Пчелкин А. А.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	14.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2021
	01.10.2021
	Пчелкин А. А.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	14.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2021
	31.12.2021
	Пчелкин А. А.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	14.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в Томском районе и гарантированным интернет-трафиком не менее 100% образовательных организаций.

	
	31.12.2021
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	16.
	Для не менее чем 8000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Степанов Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	16.1.1.
	Доработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы
	01.09.2021
	10.01.2022
	Степанов Е.В.
Замятина О.М.
Мозгалева П.И.
	обновленный методические рекомендации
	АРП

	16.1.2.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2022
	20.12.2022
	Степанов Е.В.
Замятина О.М.
Мозгалева П.И.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	16.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 8000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области

	
	31.12.2022
	Степанов Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	17.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:8] [8:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2021
	31.12.2022
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	17.1.1.
	Создание рабочей группы по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2022
	28.02.2022
	Максимова О. А.

	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	АРП

	17.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2022
	01.04.2022
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	17.1.3.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2022
	31.12.2022
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	17.1.
	 В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:9] [9:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2022
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	18.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Томского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	18.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Томской области, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2022
	20.12.2022
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	18.1.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томского района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2022
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	19.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2022
	31.12.2022
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	19.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2022
	01.07.2022
	Пчелкин А. А.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	19.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2022
	01.10.2022
	Пчелкин А. А.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	19.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2022
	31.12.2022
	Пчелкин А. А.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	19.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района
	
	31.12.2022
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.
	Для  детей, обучающихся в 35 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2022
	31.12.2023
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	21.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	21.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом детей, обучающихся в 35 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района
	
	31.12.2023
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	АРП

	22.
	В Томском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:10] [10:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2022
	31.12.2023
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	АРП

	22.1.1.
	Создание рабочей группы по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2023
	28.02.2023
	Максимова О. А.

	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	АРП

	22.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2023
	01.04.2023
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	22.1.3.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2023
	31.12.2023
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	22.1.
	В Томском районе  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:11] [11:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2023
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	23.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2023
	31.12.2023
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	23.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2023
	01.07.2023
	Пчелкин А. А.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	23.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2023
	01.10.2023
	Пчелкин А. А.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	23.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2023
	31.12.2023
	Пчелкин А. А.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	23.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томского района

	
	31.12.2023
	Максимова О. А.

	 информационно-аналитический отчет
	РП

	24.
	Для детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2023
	31.12.2024
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	АРП

	24.1.2.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2024
	20.12.2024
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	24.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томского района

	
	31.12.2024
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	АРП

	25.
	Во всех общеобразовательных организациях  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	01.07.2023
	31.12.2024
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	25.1.1.
	Создание рабочей группы по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2024
	29.12.2024
	Максимова О. А.

	Приказ Управления образования Администрации Томского района
	АРП

	25.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2024
	01.04.2024
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	утвержденная «дорожная карта»
	АРП

	25.1.3.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2024
	31.12.2024
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	25.1.
	Во всех общеобразовательных организациях Томского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	
	31.12.2024
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	26.
	Проведение профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.09.2019
	31.12.2024
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	дипломы о профессиональной переподготовке
	РП

	27.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	27.1.1.
	Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.09.2021
	31.12.2024
	Максимова О. А.
Смирнова О. В.
Цвенгер Е. И.
	отчет о внедрении
	РП

	27.1
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Максимова О. А.

	информационно-аналитический отчет
	РП
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